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Umbau Kreisel

Köbig Kreisel – Stadt Alzey

L 406

Umbau Kreisel AlXXXXXXXXzey

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Karl-Heinz-Kipp-Straße
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Planung

Bypass L 406 / A 61

L 406

Anschlussstelle
Alzey

Zusätzliche Fahrspur 
Kreisfahrbahn und Karl-Heinz-
Kipp Straße 

lbm@lbm-worms.rlp.delbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Baukosten 
692.000 Euro
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L 406
Anschlussstelle

Alzey

lbm@lbm-worms.rlp.de

Stand 2022

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Verkehrsbelastungen 
Spitzenstunde Kfz/h

2.350 Kfz/h

1.900 Kfz/h

2.200 Kfz/h

2.550 Kfz/h



Umbau Kreisel Alzey

21.12.2022 4

• Rückbau der Verkehrsinseln
• Ausbau der Karl-Heinz-Kipp-Straße/Robert-Bosch-

Straße (im Auftrag der Stadt Alzey)
2 Wochenenden von Samstag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr 
= 4 Tage Vollsperrung

Bauphase 1

gemäß 
Umleitungskonzept

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de

Ziel: Samstag/Sonntag, 14./15. Januar 2023

Ziel: Samstag/Sonntag, 21./22. Januar 2023

Robert-Bosch-Straße

L 406

Ziel: Baustart ab 14. Januar 2023

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022
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Bauphase 2

• Neubau Bypass L 406 / A 61
• Fahrbahnsanierung B 271
• Verbreiterung Karl-Heinz-Kipp-Straße

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

lbm@lbm-worms.rlp.de

L 406

Kreisel befahrbar!

Bauzeit Umbau 10 Wochen 

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Baufeld
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• Herstellung Provisorium A 61 / B 271

• Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-
Straße

Bauphase 3

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de

Kreisel befahrbar!

L 406

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Bauzeit Umbau 10 Wochen 

Baufeld
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• Herstellung Innenkreisel

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

Bauphase 4

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de

Kreisel befahrbar!

L 406

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Bauzeit Umbau 10 Wochen 

Baufeld
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• Rückbau Provisorium

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

Bauphase 5

Baufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de

L 406

Kreisel befahrbar!

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Bauzeit Umbau 10 Wochen 

Baufeld
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• Asphaltarbeiten sowie Herstellung der Inseln
Vollsperrung = 1 -2 Wochen; nur in den Schulferien

Bauphase 6

gemäß 
Umleitungskonzept

BaufeldBaufeld

lbm@lbm-worms.rlp.de

L 406

Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Ziel: Osterferien: 03. April bis 08. April 2023

Ausweich: Pfingstferien: 30. Mai bis 07. Juni 2023

Baufeld
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Verkehr aus Gau-
Odernheim über L 414, 
L 408 auf A 63

Verkehr A 61 FR Koblenz 
über A 63 und AS Erbes-
Büdesheim

Verkehr zur A 61 FR Koblenz 
über L 401, L 408, AS Bornheim

Verkehr zur A 63 
über L 409 AS Erbes-Büdesheim

FR: Fahrtrichtung
AS: Anschlussstelle

L 414
L 408L 408

L 401
L 409

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Konzept Umleitung

Vollsperrung
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Bauphase X

• Herstellung Betriebs-Wendehammer Winterdienst
• Fahrbahnsanierung  L 406 im Bereich Alzey-

Schaffhausen West

L 406

ehemals Zufahrt 
Rebzuchtanstalt

L 406

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Anschlussstelle
Alzey
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Bauphase X

• Herstellung Betriebs-Wendehammer Winterdienst

L 406

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Anschlussstelle
Alzey

Baufeld
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Zeitplan 2023

Samstag 20 Uhr –
Montag 5 Uhr

Samstag 20 Uhr –
Montag 5 Uhr

Wochenendsperrungen
im Januar 2023 
sind wetterabhängig!

Wetterabhängig können die Arbeiten
• bis Ostermontag beendet werden.

Bei schlechter Witterung
• Verschiebung des Bauabschnitts 

um 7 Wochen in die Pfingstferien

© Kalenderpedia.de

Vollsperrung

Osterferien:    03. April bis 08. April 2023
Pfingstferien: 30. Mai bis 07. Juni 2023

Bauzeit ca. 10 Wochen

Bauphasen 1-4

Vollsperrung nur in 
den Ferien

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Planung Bauzeiten
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Vielen Dank
Foto LBM Worms: A 61/L 400 Umbau Anschlussstelle Gau Bickelheim 2018 

Umbau Kreisel AlXXXXXXXXzey

lbm@lbm-worms.rlp.de Information am Mittwoch, 21. Dezember 2022

Kontakt: Landesbetrieb Mobilität Worms

lbm@lbm-worms.rlp.de

mailto:lbm@lbm-worms.rlp.de

